

哈尔滨市南岗区人民政府办公室

哈南政办规〔2022〕1号

哈尔滨市南岗区人民政府办公室关于印发 南岗区农村户厕问题整改方案的通知

各乡（镇）人民政府，各有关单位：

经区政府同意，现将《南岗区农村户厕问题整改方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

哈尔滨市南岗区人民政府办公室

2022年9月21日

南岗区农村户厕问题整改方案

按照黑龙江省人居办《关于印发〈全省农村户厕问题大摸排大整改工作方案〉的通知》（黑农环组办〔2022〕21号）文件要求，为深刻吸取审计发现户厕问题教训，举一反三，进一步加强源头整治和强基固本，推进全区农村户厕摸排整改取得实效，特制定整改方案如下。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记对农村“厕所革命”的重要指示精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府关于农村户厕问题摸排整改的部署要求，以群众需求为第一选择，以群众满意为第一标准，深入贯彻落实“九必查”、“五个不放过”，全面检视和弥补工作体系、推进机制、责任链条等方面存在的不足，彻底摸清和整改2013年以来各级财政支持改造的农村问题户厕，确保整改工作取得根本性成效。

二、基本原则

（一）真实准确。对现场进行摸排调查，全面查找厕所问题，客观、科学分析问题原因，制定切实可行整改措施。

（二）尊重民意。问题厕所整改要充分尊重农民意愿，保障农户权益，做好群众思想引导工作，防止整改“一刀切”。

(三) 实事求是。根据厕所问题症结，进行现场评估确认，能小修的小修，该大修的大修，既要避免不切实际造成资源浪费，又要防止应付了事未从根本上解决问题。

(四) 试点示范。小问题立行立改，大问题列为长期计划，选准整改模式，对本地没有应用过的技术模式措施和整改使用的新施工方法、新材料，应先行试点，明确整改技术路线、时间节点，积极稳妥推进。

三、目标任务

对全区 1,313 户农村户厕问题进行全覆盖清查整改，截至 8 月 10 日共计摸排问题 256 个，其中长期整改问题 45 个，主要为罐体问题、防冻问题及遵照农民意愿暂时无法整改的问题，针对以上问题，在省人居办的统一指导下，分类制定整改方案，逐一明确整改重点、技术路线、力量组织、时限要求，倒排工期、挂图作战，因户制宜、精准施策，尽早完成整改，农民满意签字确认后存入户档。

四、时间安排

对全区 256 户问题户厕，经乡村两级和包保责任人入户核查、科学研判，在充分尊重民意的前提下，按下列时间节点安排完成整改，实行销号管理。

(一) 2022 年 8 月 20 日前：对立行立改问题户厕，于 8 月 20 日前整改完成。

(二)2022年9月至10月末前:对复杂程度较低的问题户厕,在2022年10月末前整改完成。

(三)2022年11月至2022年底:对复杂程度较低、但情况稍复杂的问题户厕(如罐体问题、管线连接处开裂所致地下水倒灌),在2022年底前整改完成。

(四)2023年1月至2023年底:对情况复杂或调整建设模式的问题户厕(如室内水冲厕所改建室外卫生旱厕;更换罐体大修;另行选择安装位置安装),在2023年底前整改完成。

(五)2024年底:对情况极为特殊复杂、存在特殊实际困难的问题户厕,如农户常年在外地、经反复沟通确认2023年底前不能返回;农民翻新、装修房屋的,农民拒绝整改且不配合重建工作的,在2024年底整改完成。

五、整改措施

(一)技术依据

1. 《农村户厕卫生规范》GB19379-2012
2. 《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012
3. 《农村三格式户厕建设技术规范》GB/T38836-2020
4. 《农村三格式户厕运行维护技术规范》GB/T38837-2020
5. 《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》GB/T38838-2020
6. 《关于印发农村户厕建设技术要求(试行)通知》国卫办规划函〔2019〕667号

7. 《农村户厕建设规范》全爱办发〔2018〕4号
8. 《预制钢筋混凝土化粪池》JC/T2460-2018 国家行业标准
9. 《黑龙江省农村室内户厕改造技术导则（试行）》〔2019〕
10. 《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指导方案》〔2019〕
11. 《农村户用集成净化槽室内厕所技术导则（试行）》〔2021〕

（二）分类施策

1. 立行立改问题：室内厕具、厕屋、清掏和较简单的供水问题，列为立行立改范围。各乡镇要核准问题原因，查清查透问题成因。由各乡镇组织施工队伍，完成维修整改任务。对便器缺失的，要查清原因，及时恢复；对便器损坏的，进行全套更换；对更换配件后能够使用厕具，更换配件；对厕屋破损的，及时进行维修；对于室内供水管线缺失，要查清原因，及时恢复；对供水管线破损的，及时维修或更换。

2. 化粪池问题：与农户达成一致进行施工维修，严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）《农村户厕建设技术要求（试行）》（国卫办规划函〔2019〕667号）要求进行维修。属于进粪管材质问题应更换进粪管；属于未加装套管、回填不规范等施工方法问题，应重新返工修复。对经现场勘测，确已失去维修价值的，如需重建应坚持试点示范原则和尊重民意等原则。

3. 防冻问题：因化粪池位置位于农户菜园，待菜园收获完成后，与农户达成一致进行施工维修，按标准返工或对管道和罐体

采取保温措施；整改是否完成以厕所能顺利过冬，防冻问题不再反复为准。

4. 无法立整立改的供水问题：此类问题属于农村夏季地下水水位下降导致，部分高岗地区农户家里供水不足，水压不稳导致厕所无法正常使用，此类问题结合今年农村供水管线升级改造同步解决，如依旧无法达到供水要求的，与农户协商一致后更改整改方案。如需重建应坚持试点示范原则和尊重民意等原则。

5. 农户意愿问题：针对农民不愿用、不想用，户厕没有质量问题但长期闲置的，加强技术培训，发放使用手册或张贴明白纸，安排技术人员现场指导，引导农民正确使用，保障厕所正常使用；对于农户因重建房屋、房屋装修自行将厕具拆除的，督促农户完工后回复安装，并能达到《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）要求；对于农户主动放弃整改的，由乡村两级负责，采取多种措施，积极引导，做好思想工作，让其在规定时间内完成整改。对于拒绝整改的，留足佐证材料。

（三）整改结果验收与复核

以农民满意为目标，以厕所能用好用为前提，实行“区级初验、市级复核、省级抽检”，坚持“谁验收、谁负责”原则，按时开展整改结果验收。组织相关部门、乡村工作人员成立验收组或委托第三方，参照户厕竣工验收管理办法流程，对照整改任务清单，对已整改完成的问题厕所进行逐户现场核实验收，形成书面

验收材料（内容包括验收表、验收照片、验收意见、农户签字等）纳入户厕档案，并形成总体验收报告上报市级部门备查。按照《全国农村户厕问题摸排工作方案》要求，市级对县市区摸排情况按照一定比例抽查复核，对县市区问题厕所进行全面复核，复核不合格的再次进行整改。

六、保障措施

一是提高政治站位。乡镇党委、政府要坚决把农村“厕所革命”问题整改作为拥护“两个确立”、做到“两个维护”的一项重大政治任务、政治责任、政治使命，党政主要负责同志要围绕解决思想认识、组织领导、工作体系、推进机制、责任链条等方面存在的短板弱项，亲自部署、亲自推动，深入一线检查指导；分管负责同志要统筹调度、靠前指挥，全面建立完善党委统一领导、相关部门配合的组织领导体系。

二是强化组织领导。延用农村户厕问题摸排整改工作专班，负责长期整改问题的统筹协调、督导检查等日常工作。乡镇也要成立工作专班，并建立分管领导包保责任制，乡镇干部包村、村干部和工作成员包户，确保摸排整改工作有力有序推进。

三是压实落靠责任。严格落实“四个体系”要求，建立健全农村户厕问题“乡村主责”整改责任制，把问题整改、验收等各个重点环节责任落实到人头。因户制宜选择整改模式、确定技术路线，明确整改主体、落实经费保障，以户厕能好用、农民满意

为目标细化整改措施，确保户厕问题精准整改到位。坚持“谁排查谁负责”“谁整改谁负责”，由区乡村三级对整改结果签字背书、作出承诺，确保问题整改到位。

四是强化督导问责。省市区分别成立督导组，通过“四不两直”督导暗访、抽查核查以及组织交叉检查、联合检查等形式，全方位加大督导力度。对整改不彻底、不达标的一律推倒重来，直至群众满意为止；对重视不够、组织不力、进度不快、效果不好的地方，予以通报批评；对流于形式、敷衍整改、虚假整改、隐瞒事实、故意不报、推脱不办，造成严重后果的，对相关责任人坚决追责问责。

五是健全长效机制。教育引导农民克服等靠要思想，对小零部件等能够解决的问题自行解决，防止政府大包大揽、农民视而不管。压实乡镇主体责任，乡镇都要成立管护队伍，落实管护资金，加强指导服务，做到有人员、有资金、有制度、有服务电话、有配件保障、有维修记录，8月底前全覆盖建立长效管护机制。本文件自发布之日起实施，有效期为五年。

附件：整改任务清单

农村户厕问题摸排整改任务清单（暨路线图+任务书+时间表）

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况 (是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
1	王岗镇	新胜村	肖雨顺	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	新胜村村委会	张云斌	√					√	
2	王岗镇	新胜村	陈景英	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	新胜村村委会	张云斌	√					√	
3	王岗镇	华滨村	张凤龙	清掏不及时	全面查清存在问题→联系清掏人员彻底进行清掏并建立长效机制→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	彻底清掏建立长效机制	华滨村村委会	宋成波	√					√	
4	王岗镇	华滨村	纪和	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	华滨村村委会	宋成波	√					√	
5	王岗镇	兴隆村	马玉梅	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
6	王岗镇	兴隆村	秦永海	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
7	王岗镇	兴隆村	李桂春	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
8	王岗镇	兴隆村	秦永德	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
9	王岗镇	兴隆村	刘世军	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
10	王岗镇	兴隆村	刘长太	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
11	王岗镇	兴隆村	刘向明	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
12	王岗镇	兴隆村	李富林	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
13	王岗镇	兴隆村	李富臣	马桶盖损坏 马桶底部漏水	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
14	王岗镇	兴隆村	李广珍	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
15	王岗镇	兴隆村	李长城	房主将房屋出租, 租户未使用厕所	全面查清存在问题→联系到房主, 对用户进行检查调试, 厕所可正常使用		群众满意厕所能用好用	联系到房主, 对用户进行检查调试, 厕所可正常使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
16	王岗镇	兴隆村	王立超	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
17	王岗镇	兴隆村	王玉娟	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
18	王岗镇	兴隆村	刘延峰	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
19	王岗镇	兴隆村	张秀英	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
20	王岗镇	兴隆村	高克学	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
21	王岗镇	兴隆村	刘宝新	压力小冲不干净, 农民不愿用	全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	维修厕具, 加强宣传引导农民正确使用	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
22	王岗镇	兴隆村	王怀恩	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
23	王岗镇	兴隆村	李自强	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
24	王岗镇	兴隆村	罗志荣	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
25	王岗镇	兴隆村	刘士云	马桶盖损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
26	王岗镇	兴隆村	孙宝柱	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
27	王岗镇	兴隆村	曹洪波	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
28	王岗镇	兴隆村	于二胜	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
29	王岗镇	兴隆村	陈玉柱	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
30	王岗镇	兴隆村	李长涛	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
31	王岗镇	兴隆村	王贵安	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
32	王岗镇	兴隆村	朱文刚	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
33	王岗镇	兴隆村	谭英立	器具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
34	王岗镇	兴隆村	刘晓磊	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
35	王岗镇	兴隆村	王翠玲	器具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修器具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
36	王岗镇	兴隆村	高山	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
37	王岗镇	兴隆村	李贵范	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
38	王岗镇	兴隆村	赵家保	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
39	王岗镇	兴隆村	纪立峰	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
40	王岗镇	兴隆村	杨余财	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
41	王岗镇	兴隆村	张桂芳	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
42	王岗镇	兴隆村	梁振昌	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
43	王岗镇	兴隆村	刘忠宝	马桶底部漏水	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
44	王岗镇	兴隆村	郭延明	马桶底部漏水	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
45	王岗镇	兴隆村	李伟	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
46	王岗镇	兴隆村	李芝昌	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
47	王岗镇	兴隆村	赵德环	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
48	王岗镇	兴隆村	刘延海	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
49	王岗镇	兴隆村	郭延吉	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
50	王岗镇	兴隆村	朱昌河	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
51	王岗镇	兴隆村	尹桂娟	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
52	王岗镇	兴隆村	王地	厕具损坏	全面查清存在问题→农户自行购买更换厕具→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	农户自行购买更换厕具	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
53	王岗镇	兴隆村	赵德国	厕具损坏	全面查清存在问题→更换厕具→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换厕具	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
54	王岗镇	兴隆村	王景贵	厕具损坏	全面查清存在问题→更换厕具→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换厕具	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
55	王岗镇	兴隆村	张会金	下水慢	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
56	王岗镇	兴隆村	曹洪军	1. 供水不足 2. 怕冬季冻裂不愿使用	全面查清存在问题→调整上水管线, 对农民进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	调整上水管线, 对农民进行宣传引导	兴隆村村委会	乔国强	√					√	
57	王岗镇	新胜村	张兆福	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
58	王岗镇	新胜村	刘伟建	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
59	王岗镇	新胜村	王清元	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
60	王岗镇	新胜村	王继平	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
61	王岗镇	新胜村	卢殿芳	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
62	王岗镇	新胜村	聂银河	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
63	王岗镇	新胜村	张召辉	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
64	王岗镇	新胜村	崔秀敏	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
65	王岗镇	新胜村	王世有	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
66	王岗镇	新胜村	董凤清	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
67	王岗镇	新胜村	王殿力	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
68	王岗镇	新胜村	孙占东	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
69	王岗镇	新胜村	董殿友	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
70	王岗镇	新胜村	王桂清	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
71	王岗镇	新胜村	于兴福	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
72	王岗镇	新胜村	杜孟德	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
73	王岗镇	新胜村	李桂忠	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
74	王岗镇	新胜村	朱会义	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
75	王岗镇	新胜村	张召城	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	新胜村村委会	张云斌	√					√	
76	王岗镇	新胜村	梁连喜	马桶底部漏水	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修器具零部件	新胜村村委会	张云斌	√					√	
77	王岗镇	新胜村	杨国栋	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修器具零部件	新胜村村委会	张云斌	√					√	
78	王岗镇	新胜村	王会芳	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线, 加强宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
79	王岗镇	新胜村	王福生	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
80	王岗镇	新胜村	陈富芝	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
81	王岗镇	新胜村	李 静	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
82	王岗镇	新胜村	朱会忠	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	
83	王岗镇	新胜村	郭启林	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)		
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否	
84	王岗镇	新胜村	郭启红	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√						√	
85	王岗镇	新胜村	王振	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√						√	
86	王岗镇	新胜村	张玉波	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√						√	
87	王岗镇	新胜村	张树军	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√						√	
88	王岗镇	新胜村	张昭昌	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	新胜村村委会	张云斌	√						√	
89	王岗镇	华滨村	杨玉兰	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√						√	
90	王岗镇	华滨村	张修祥	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	新胜村村委会	张云斌	√						√	
91	王岗镇	华滨村	张占琴	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
92	王岗镇	华滨村	于宝林	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	华滨村村委会	宋成波	√						√	
93	王岗镇	华滨村	于玲	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	华滨村村委会	宋成波	√						√	
94	王岗镇	华滨村	赵奎君	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	华滨村村委会	宋成波	√						√	
95	王岗镇	华滨村	襄连寅	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	华滨村村委会	宋成波	√						√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)		
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否	
96	王岗镇	华滨村	金玉宝	吸污车管线不够长, 清透不及时	全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换吸污车加长管线进行彻底清掏	华滨村村委会	宋成波	√						√	
97	王岗镇	华滨村	王淑亚	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	华滨村村委会	宋成波	√						√	
98	王岗镇	华滨村	张修德	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	华滨村村委会	宋成波	√						√	
99	王岗镇	华滨村	刘洪杰	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	华滨村村委会	宋成波	√						√	
100	王岗镇	华滨村	李亚琴	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
101	王岗镇	华滨村	张丽华	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
102	王岗镇	华滨村	王守义	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
103	王岗镇	华滨村	曹平	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
104	王岗镇	华滨村	胡素云	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
105	王岗镇	华滨村	齐兆龙	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
106	王岗镇	华滨村	李清官	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	
107	王岗镇	华滨村	祝成祥	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√						√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
108	王岗镇	华滨村	张秀芹	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√					√	
109	王岗镇	华滨村	李力	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√					√	
110	王岗镇	华滨村	刘吉和	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√					√	
111	王岗镇	华滨村	曹波	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√					√	
112	王岗镇	华滨村	梁桂华	供水问题农民不愿使用	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线, 加强宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√					√	
113	王岗镇	华滨村	粉条厂2	农民不愿意用	全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导	华滨村村委会	宋成波	√					√	
114	红旗乡	旭光村	樊金聚	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
115	红旗乡	旭光村	温忠盛	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
116	红旗乡	旭光村	管瑞军	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
117	红旗乡	旭光村	关殿芳	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
118	红旗乡	旭光村	马占昌	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
119	红旗乡	旭光村	王世龙	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)		
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否	
120	红旗乡	旭光村	官庆年	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
121	红旗乡	旭光村	李艳玲	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
122	红旗乡	旭光村	白士松	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
123	红旗乡	旭光村	关永革	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
124	红旗乡	旭光村	石彦海	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
125	红旗乡	旭光村	温忠彦	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
126	红旗乡	旭光村	付远楼	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
127	红旗乡	旭光村	王泽丰	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
128	红旗乡	旭光村	宋畏滨	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
129	红旗乡	旭光村	关殿恒	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
130	红旗乡	旭光村	代杰	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	
131	红旗乡	旭光村	何成范	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√						√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
132	红旗乡	旭光村	李海军	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
133	红旗乡	旭光村	夏培林	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
134	红旗乡	旭光村	关明生	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
135	红旗乡	旭光村	李信岭	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
136	红旗乡	旭光村	马福臣	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
137	红旗乡	旭光村	李胜州	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
138	红旗乡	旭光村	李和杰	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
139	红旗乡	旭光村	关明武	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
140	红旗乡	旭光村	杜志学	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
141	红旗乡	旭光村	朱桂云	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
142	红旗乡	旭光村	关君庆	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	旭光村村委会	白龙涛	√					√	
143	红旗乡	五一村	关庆发	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
144	红旗乡	五一村	孙秀芝	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
145	红旗乡	五一村	杨富国	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
146	红旗乡	五一村	于廷忠	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
147	红旗乡	五一村	邵清海	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
148	红旗乡	五一村	王可举	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
149	红旗乡	五一村	吴廷云	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
150	红旗乡	五一村	唐政喜	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
151	红旗乡	五一村	范士伍	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
152	红旗乡	五一村	范德荣	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
153	红旗乡	五一村	王修军	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√					√	
154	红旗乡	五一村	王修江	清掏不及时	全面查清存在问题→联系清掏人员彻底进行清掏并建立长效机制→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	彻底清掏建立长效机制	五一村村委会	刘辉	√					√	
155	红旗乡	五一村	赵庆波	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	五一村村委会	刘辉	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)		
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否	
156	红旗乡	五一村	景举有	厕具零件损坏 清掏不及时	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件;彻底清掏建立长效机制	五一村村委会	刘辉	√						√	
157	红旗乡	五一村	于廷滨	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	五一村村委会	刘辉	√						√	
158	红旗乡	五一村	黄万有	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	五一村村委会	刘辉	√						√	
159	红旗乡	五一村	赵文清	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	五一村村委会	刘辉	√						√	
160	红旗乡	五一村	金少君	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√						√	
161	红旗乡	五一村	王政武	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	五一村村委会	刘辉	√						√	
162	红旗乡	红旗村	高英	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	红旗村村委会	王洪海	√						√	
163	红旗乡	金星村	李宏晓	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	金星村村委会	奚广武	√						√	
164	红旗乡	金星村	唐政发	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	金星村村委会	奚广武	√						√	
165	红旗乡	金星村	张天有	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	金星村村委会	奚广武	√						√	
166	红旗乡	金星村	曲艳梅	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	金星村村委会	奚广武	√						√	
167	红旗乡	金星村	张甲民	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	金星村村委会	奚广武	√						√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
168	红旗乡	曙光村	关文昌	厕所瓷砖损坏	全面查清存在问题→与农户协商自行维修→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	与农户协商自行维修	曙光村村委会	金威	√					√	
169	红旗乡	曙光村	韩行田	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	曙光村村委会	金威	√					√	
170	红旗乡	曙光村	文婷婷	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	曙光村村委会	金威	√					√	
171	红旗乡	曙光村	周秀珍	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	曙光村村委会	金威	√					√	
172	红旗乡	明星村	蒋桂珍	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	明星村村委会	孙家宝	√					√	
173	红旗乡	明星村	冯桂兰	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	明星村村委会	孙家宝	√					√	
174	红旗乡	明星村	沈国清	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	明星村村委会	孙家宝	√					√	
175	红旗乡	明星村	范庆海	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	明星村村委会	孙家宝	√					√	
176	红旗乡	明星村	于胜忠	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	明星村村委会	孙家宝	√					√	
177	红旗乡	果树示范场	关冬梅	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	果树示范场场长	于盛学	√					√	
178	红旗乡	果树示范场	赵孝义	厕所零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕所零部件	果树示范场场长	于盛学	√					√	
179	红旗乡	果树示范场	胡玉娟	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况 (是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
180	红旗乡	果树示范场	王清江	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	
181	红旗乡	果树示范场	张晓娟	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	
182	红旗乡	果树示范场	徐显利	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	
183	红旗乡	果树示范场	杨太维	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	
184	红旗乡	果树示范场	于孔俭	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	
185	红旗乡	果树示范场	都红玲	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	果树示范场场长	于盛学	√					√	
186	红旗乡	果树示范场	吴来有	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	果树示范场场长	于盛学	√					√	
187	红旗乡	东升村	赵青松	厕具零件损坏,供水不足	全面查清存在问题→更换维修零部件,维修供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修零部件,维修供水管线	东升村村委会	王文	√					√	
188	红旗乡	东升村	张涛	厕具零件损坏,供水不足	全面查清存在问题→更换维修零部件,维修供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修零部件,维修供水管线	东升村村委会	王文	√					√	
189	红旗乡	东升村	王振生	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	东升村村委会	王文	√					√	
190	红旗乡	东升村	王秀红	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	东升村村委会	王文	√					√	
191	红旗乡	东升村	那彦山	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	东升村村委会	王文	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
192	红旗乡	东升村	王明礼	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	重新连接供水管线	东升村村委会	王文	√					√	
193	红旗乡	东升村	任宪有	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	东升村村委会	王文	√					√	
194	红旗乡	东升村	赵玉强	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	东升村村委会	王文	√					√	
195	红旗乡	长征村	朱会邻	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
196	红旗乡	长征村	姚远军	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
197	红旗乡	长征村	张廷强	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
198	红旗乡	长征村	张振伟	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
199	红旗乡	长征村	李兴云	厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
200	红旗乡	长征村	韩基月	厕屋地砖破损 厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
201	红旗乡	长征村	苏显赫	厕屋地砖破损 厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
202	红旗乡	长征村	任玉华	厕屋地砖破损 厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	
203	红旗乡	长征村	董桂兰	厕屋地砖破损 厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意 厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√					√	

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)		
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否	
204	红旗乡	长征村	杨经权	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
205	红旗乡	长征村	王荣生	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
206	红旗乡	长征村	杨传红	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
207	红旗乡	长征村	杨宝成	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
208	红旗乡	长征村	潘明凤	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
209	红旗乡	长征村	白长生	厕屋地砖破损 厕具零件损坏	全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	更换维修厕具零部件	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
210	红旗乡	长征村	刘文双	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
211	红旗乡	长征村	王 帅	供水问题	全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用		群众满意厕所能用好用	重新连接供水管线	长征村村委会	刘丕赞	√						√	
212	王岗镇	兴隆村	王玉贤	罐体怕冻		征求村民意愿→罐体上土层加厚或重新改变罐体位置→组织施工→验收合格→农户满意厕所好用	群众满意厕所能用好用	罐体上土层加厚或重新改变罐体位置	兴隆村村委会	乔国强			√					√
213	王岗镇	兴隆村	闫朋国	现为鸡舍闲置他用,且罐体未连接		征求村民意愿→确定不需要整改签字留影像资料→制定整改措施	遵循农户意见	村民意愿不需要整改	兴隆村村委会	乔国强						√		√
214	王岗镇	兴隆村	赵佳明	罐体损坏且,农户不打算用		征求村民意愿→确定不需要整改签字留影像资料→制定整改措施	遵循农户意见	村民意愿不需要整改	兴隆村村委会	乔国强						√		√
215	王岗镇	华滨村	苑成发	房屋闲置现无人居住,罐体未连接		征求村民意愿→签字留影像资料,恢复居住后正常使用→验收合格→农户满意厕所好用	遵循农户意见	待房屋使用时恢复正常使用	华滨村村委会	宋成波							√	√

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
216	王岗镇	华滨村	刘春杰	房屋待装修未连接上水		争求村民意见—签字留影像资料,装修后自行安装使用—验收合格—农户满意厕所好用	遵循农户意见	待装修后自行安装使用	华滨村村委会	宋成波						√	√
217	王岗镇	华滨村	张建兴	房屋待装修未连接上水		争求村民意见—签字留影像资料,装修后自行安装使用—验收合格—农户满意厕所好用	遵循农户意见	待装修后自行安装使用	华滨村村委会	宋成波						√	√
218	王岗镇	华滨村	王丛学	房屋损坏、冬季上冻		争求村民意见—签字留影像资料,待房屋翻修后安装使用—验收合格—农户满意厕所好用	遵循农户意见	待房屋翻修后安装使用	华滨村村委会	宋成波						√	√
219	王岗镇	华滨村	粉条厂	罐体损坏,农户不打算用		争求村民意见—签字留影像资料—制定整改措施	遵循农户意见	村民意愿不需要整改	华滨村村委会	宋成波						√	√
220	王岗镇	华滨村	常凤祥	罐体损坏,农户不打算用		争求村民意见—签字留影像资料—制定整改措施	遵循农户意见	村民意愿不需要整改	华滨村村委会	宋成波						√	√
221	红旗乡	东升村	赵青坡	室外三格化粪池罐体破损		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	更换化粪池罐体管道	东升村委会	王文					√		√
222	红旗乡	东升村	付志军	已经拆除		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	与农户商量需要的时候给安装	东升村委会	王文					√		√
223	红旗乡	东升村	马喜久	已经拆除		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	与农户商量需要的时候给安装	东升村委会	王文					√		√
224	红旗乡	旭光村	关胜祥	水压不足上水慢没有冲劲		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	村屯供水原因,等疏通自来水管道水压就好了	旭光村委会	白龙涛					√		√
225	红旗乡	旭光村	白振滨	马桶位置安装不当导致上水慢		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	调换马桶位置	旭光村委会	白龙涛					√		√
226	红旗乡	旭光村	刘志龙	水压不足上水慢没有冲劲		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	村屯供水原因,等疏通自来水管道水压就好了	旭光村委会	白龙涛					√		√
227	红旗乡	旭光村	吴国玉	冬季罐体冻无法使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	季做好防冻保护工	旭光村委会	白龙涛					√		√

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
228	红旗乡	五一村	刘春艳	罐体断裂		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	维修罐体	五一村委会	蔡德新				√			√
229	红旗乡	五一村	吴忠云	罐体高粪液冲不下去		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	调整罐体高度	五一村委会	蔡德新				√			√
230	红旗乡	五一村	于广文	不使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.征求群众满意 2.拆除不在整改	放弃整改, 签确认书	五一村委会	蔡德新				√			√
231	红旗乡	五一村	王政好	不使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	未安装, 装修完再投	五一村委会	蔡德新				√			√
232	红旗乡	五一村	孟凡春	不使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	未安装, 装修完再投	五一村委会	蔡德新				√			√
233	红旗乡	五一村	刘忠华	不使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	放弃整改, 签确认书	五一村委会	蔡德新				√			√
234	红旗乡	五一村	刘君	不使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	放弃整改, 签确认书	五一村委会	蔡德新				√			√
235	红旗乡	五一村	蔡云福	不使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	未安装, 装修完再投	五一村委会	蔡德新				√			√
236	红旗乡	红旗村	周佰玲	装修房子未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	未安装, 自己安装	红旗村委会	王文超				√			√
237	红旗乡	红旗村	郭士林	装修房子未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	未安装, 自己安装	红旗村委会	王文超				√			√
238	红旗乡	曙光村	王国明	化粪池管道破裂		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	维修管道	曙光村委会	金巍				√			√
239	红旗乡	曙光村	韩行田	化粪池管道破裂		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	维修管道	曙光村委会	金巍				√			√

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
240	红旗乡	明星村	赵元信	罐体高, 冲不下去		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	调整罐体高度	明星村委会	孙加宝					√		√
241	红旗乡	明星村	曹伟生	未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	要用的时候自己安	明星村委会	孙加宝					√		√
242	红旗乡	明星村	范庆顺	坐便扔了		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.征求群众意见不再使用	不再使用	明星村委会	孙加宝					√		√
243	红旗乡	明星村	接长祥	未安装(吸污问题)		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	道铺设位置确保顺	明星村委会	孙加宝					√		√
244	红旗乡	明星村	关雪	未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	要用的时候自己安	明星村委会	孙加宝					√		√
245	红旗乡	明星村	韩建兴	罐体断裂		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	维修罐体	明星村委会	孙加宝					√		√
246	红旗乡	明星村	曹淑梅	未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	要用的时候自己安	明星村委会	孙加宝					√		√
247	红旗乡	明星村	赵喜全	未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	要用的时候自己安	明星村委会	孙加宝					√		√
248	红旗乡	明星村	周玉凤	未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	要用的时候自己安	明星村委会	孙加宝					√		√
249	红旗乡	果树示范场	苏启	管线和主管线脱节		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	维修罐体, 调整位置	果树示范场	于胜学					√		√
250	红旗乡	果树示范场	张万珠	粪池管道脱节		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	修罐体管道, 调整位置	果树示范场	于胜学					√		√
251	红旗乡	果树示范场	方长和	自己拆除		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.征求群众意见不再使用	不再使用	果树示范场	于胜学					√		√

序号	镇	村	户主姓名	问题情况	路线图		任务书				时间表(完成时限)					进展情况(是否完成整改)	
					立行立改类	长期整改类	整改任务目标	整改措施	责任单位	责任人	8月20日前	10月末	2022年底	2023年	2024年	是	否
252	红旗乡	果树示范村	张天君	自己拆除		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.征求群众意见不再使用	不再使用	果树示范场	于胜学					√		√
253	红旗乡	长征村	杨宝金	下水管和粪池脱节		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	修缮体管道, 调整位置	长征村委会	刘丕赞					√		√
254	红旗乡	长征村	韩伟	冬天冻, 其他季节能正常使用		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	冬季做好防冻保护工作	长征村委会	刘丕赞					√		√
255	红旗乡	长征村	乔智会	上下水管破裂		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	更换管道	长征村委会	刘丕赞					√		√
256	红旗乡	长征村	周玲	家里装修未安装		全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用	1.群众满意 2.厕所能用好用	装修好自己安装	长征村委会	刘丕赞					√		√

填报人：

联系电话：

填报日期： 月 日

注：1.问题情况：同户厕所多个问题的要分项全部填写。

2.路线图：每项问题均选择填入，填写问题文字或者问题序号。

3.整改任务目标：每个问题的任务目标均须写明。

4.整改措施：针对问题提出解决措施，每个问题的措施均须写明

5.时间表(完成时限)：同户厕所存在多个问题的以最终完成整改时间作为完成时限。可写明确时间，可勾打即可。

6.此清单任务由县级制定每个问题户厕的整改任务并落实整改。